«Утверждаю»
директор МКОУ «Центр образования №14»
_____ Н. В. Кулешова

Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО в МКОУ «Центр образования №14»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое направление			
Организовать и провести методический совет, посвященный вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Февраль 2023	Администрация	Протокол
Создать рабочую группу по подготовке введения ФОП ДО	Март 2023	Администрация	Приказ о создании рабочей группы
Составить проект ООП ДО с учетом ФОП ДО	Июнь 2023	Рабочая группа	Проект обновленной ООП
2. Нормативно-правовое направление			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Февраль – март 2023	Администрация	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Апрель 2023	Рабочая группа	
Провести экспертизу локальных актов дошкольных групп в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	Апрель 2023	Рабочая группа	
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Август 2023	Директор	Приказ
3. Кадровое направление			
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Март 2023	Рабочая группа	
4. Методическое направление			
Адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Май – август 2023	Члены рабочей группы	Методические материалы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Май– август 2023	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное направление			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Август 2023	Администрация	Протоколы
Разместить обновленную ООП ДО на сайте детского сада	До 31 августа 2023г.	Техник	Информация на сайте